

**Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»**

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МБВСОУ В(С)ОШ
 А.И. Вагина
 «03» ~~сентября~~ 2015г.
 Приказ № 491/15

**План-график («дорожная карта») введения и реализации ФГОС ОВЗ
 в Муниципальном бюджетном вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении
 «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»**

№ п/п	Направления мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1.	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введению и реализации ФГОС ОВЗ			
1.1.	Разработка нормативно-правовой документации по инклюзивному образованию (Внесение изменений в Устав школы, разработка положений, приказов, внесение изменений в Положение о распределении стимулирующей части ФОТ).	в течение 2015-2016 уч. года	администрация	Разработка и утверждение дорожной карты введения и реализации ФГОС ОВЗ. Приведение в соответствие с нормативно-правовой документации ОУ
1.2	Организация разъяснительной работы по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	в течение 2015-2016 уч. года	Зам. директора по УВР, члены рабочей группы	Проведение методических, семинаров, совещаний
1.3	Разработка адаптированной основной образовательной программы ФГОС ОВЗ	в течение 2015-2016 уч. года	Зам. директора по УВР, члены рабочей группы	Разработка и утверждение адаптированной основной образовательной программы ФГОС ОВЗ
1.4	Мониторинг готовности МОУ к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение)	в течение 2015-2016 уч. года	администрация	Проведение внутреннего аудита готовности к введению ФГОС ОВЗ (заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ)
1.5	Изучение инструктивно-методических писем, приказов МО СО, УО ГО Сухой Лог	постоянно	администрация	Использование методических рекомендаций в практической деятельности
1,6	Мониторинг условий введения и реализации ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015 г. декабрь 2017 г.	Зам. директора по УВР	Организация мониторинга введения и реализации ФГОС ОВЗ. Анализ материалов мониторинга и направление их в Управление Образования.
1.7	Разработка индивидуальных образовательных программ, образовательных маршрутов для обучающихся с ОВЗ	Сентябрь 2015 г. май 2016 г.	Члены рабочей группы, учителя-предметники	Разработка индивидуальных образовательных программ, образовательных маршрутов для обучающихся с ОВЗ

1.8	Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ	Ежеквар-тально, начиная с 2015 г.	Управление образования	Организация заседаний рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ
2.	Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
2.1	Создание рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015 г	Зам. директора по УВР	Создание рабочей группы в МБВСОУ В(С)ОШ
2.2	Организация и проведение совещаний, педагогических советов и семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	постоянно	Зам. директора по УВР	Методическое сопровождение по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ в МБВСОУ В(С)ОШ
2.3	Организация и проведение родительских собраний, всеобучей с родителями по вопросам инклюзивного образования в школе.	2015-2016 уч. г.	Зам. директора по УВР	Повышение грамотности в области инклюзивного образования у всех участников ОП
3.	Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательной организации по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	2015-2018гг.	Администрация	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников Школы по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
3.2.	Ознакомление педагогических работников с Концепцией Федерального Государственного образовательного Стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.	2015-2016 уч. г.	Администрация	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области инклюзивного образования
3.3	Введение в штатное расписание педагога-психолога, педагога – организатора по работе с учащимися с ОВЗ (инвалидами)	2015-2017гг.	Администрация	
3.4	Консультации специалистов-психологов, социального педагога для классных руководителей, учителей- предметников по вопросам инклюзивного образования.	2015-2016 гг	Администрация	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области инклюзивного образования
4.	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
4.1	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав учащихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	2015-2016 гг.	Администрация	Разработка и утверждение государственных (муниципальных) заданий с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ

4.2	Использование в практике методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ	2015-2016 гг.	Главный бухгалтер	Эффективное планирование расходов средств областного и муниципального бюджетов
5.	Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
5.1	Организация участия в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	ежегодно	Зам. директора по УВР	Участие в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.2	Обеспечение информационно-консультационной поддержки по вопросам введения ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Зам. директора по УВР	Оказание информационно-консультационной поддержки педагогам по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.3	Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Ежегодно, начиная с 2015 г.	Администрация	Информирование родителей (законных представителей) учащихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайт Управления образования, МОУ, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания
5.4	Обеспечение информационной открытости по вопросам введения ФГОС ОВЗ	ежегодно	Администрация	Проведение мониторинга информационной открытости МОУ. Организация публичной отчетности образовательной организации о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ