



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10.07.2015

№ 311-П

г. Екатеринбург

Об утверждении Плана-графика мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с решением Координационного совета по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в Свердловской области при Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области от 06.07.2015, в целях обеспечения мероприятий по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План-график мероприятий («дорожную карту») по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области (далее – План-график) (прилагается).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, организовать работу по выполнению мероприятий Плана-графика.
3. Руководителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Свердловской области, обеспечить выполнение мероприятий Плана-графика.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Ю.И. Биктуганов

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства общего и
профессионального образования
Свердловской области
от 10.07.15 № 311-Ф
«Об утверждении Плана-графика
мероприятий («дорожной карты») по
обеспечению введения и реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья в образовательных
организациях, расположенных на
территории Свердловской области»

**План-график мероприятий («дорожная карта»)
по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях,
расположенных на территории Свердловской области**

Для обеспечения введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

создание организационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;
создание кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;
создание финансово-экономического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;
создание информационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ.

№ п/п	Направления мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты		
				Региональный уровень	Муниципальный уровень/Уровень учредителя образовательной организации	Уровень образовательной организации
1	2	3	4	5	6	7
1.	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ					
1.1.	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ	2015 – 2016 годы	Министерство общего и профессионально го образования Свердловской области (далее – МОПО СО), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – ОМС), образовательные организации (далее – ОО)	Разработка и утверждение плана-графика (сетового графика, «дорожной карты») введения и реализации ФГОС ОВЗ в Свердловской области. Разработка необходимых нормативных актов Свердловской области для введения	и Разработка и утверждение плана-графика (сетового графика, «дорожной карты») введения и реализации ФГОС ОВЗ в муниципальном образовании. Разработка необходимых муниципальных нормативных актов для введения	и Разработка и утверждение плана-графика (сетового графика, «дорожной карты») введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОО. Разработка необходимых локальных актов ОО для введения и реализации ФГОС ОВЗ

1	2	3	4	5	6	7
				реализации ФГОС ОВЗ	реализации ФГОС ОВЗ	
1.2.	Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	сентябрь 2015 года – декабрь 2016 года	МОПО ОМС, ОО СО,	Подготовка предложений в разъяснения Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России). Направление разъяснений в ОМС, ОО	Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению с разъяснениями	Использование разъяснений в практической деятельности ОО
1.3.	Подготовка методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы образовательной организации	сентябрь 2015 года – март 2016 года	МОПО ОМС, ОО СО,	Организация подготовки методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразователь ной программы. Организация совещаний и семинаров с учредителями и	Доведение методических рекомендаций до ОО	Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОО

1	2	3	4	5	6	7
				руководителями ОО		
1.4.	Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение)	август 2015 года – май 2016 года	МОПО СО совместно с ФГАОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», ОМС, ОО	Разработка карты готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ. Сбор информации, подготовка информационно-аналитических материалов	Сбор и анализ информации, подготовка информационно-аналитических материалов	Проведение внутреннего аудита готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационных материалов)
1.5.	Использование в практике инструктивных писем, методических рекомендаций Минобрнауки России по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	постоянно	МОПО СО, ОМС, ОО	Доведение инструктивных писем, методических рекомендаций до образовательных организаций. Организация совещаний с руководителями ОМС, ОО	Доведение инструктивных писем, методических рекомендаций до образовательных организаций. Организация совещаний с руководителями ОО	Использование инструктивных писем, методических рекомендаций в практической деятельности ОО
1.6.	Создание и	2016-2017	МОПО СО	Организация	Участие	Участие

1	2	3	4	5	6	7
	<p>организация деятельности регионального учебно-методического объединения по экспертизе проектов примерных адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья</p>	<p>годы</p>	<p>совместно с ФГАОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет»</p>	<p>заседаний регионального учебно-методического объединения по вопросам создания экспертных заключений на проекты примерных адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья</p>	<p>представителей в работе регионального учебно-методического объединения. Доведение экспертных заключений до ОО</p>	<p>представителей в работе регионального учебно-методического объединения. Использование экспертных заключений в практической деятельности ОО</p>
<p>1.7.</p>	<p>Организация деятельности регионального учебно-методического объединения по разработке примерных основных общеобразовательных программ в части учета региональных</p>	<p>2016-2017 годы</p>	<p>МОПО СО совместно с ФГАОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет»</p>	<p>Организация заседаний регионального учебно-методического объединения по вопросам создания проектов примерных основных</p>	<p>Доведение проектов программ до ОО</p>	<p>Изучение проектов примерных основных общеобразовательных программ в части учета региональных особенностей в</p>

1	2	3	4	5	6	7
	особенностей при наполнении части адаптированных основных общеобразовательных программ, формируемой участниками образовательных отношений			общеобразователь ных программ в части учета региональных особенностей		практической деятельности ОО
1.8.	Мониторинг условий введения и реализации ФГОС ОВЗ	сентябрь 2015 года – декабрь 2017 года	МОПО ОМС, ОО	СО, Организация мониторинга введения и реализации ФГОС ОВЗ в Свердловской области. Анализ информационных материалов мониторинга и направление их в Минобрнауки России	Сбор материалов для мониторинга и направление в МОПО СО	Проведение мониторинга на уровне ОО и направление материалов в ОМС, МОПО СО
1.9.	Разработка проектов адаптированных основных общеобразовательных программ образования	сентябрь 2015 года – май 2016 года	МОПО ОМС, ОО	СО, Контроль за разработкой проектов адаптированных основных	за Контроль за разработкой проектов адаптированных основных	Разработка проектов адаптированных основных общеобразовател

1	2	3	4	5	6	7
	обучающихся с ограниченными возможностями здоровья			общеобразовательных программ образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	общеобразовательных программ образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	ных программ образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
1.10.	Ведение мониторинга системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14»)	ежегодно, начиная с 2016 года	МОПО СО, ОМС, ОО	Организация мониторинга образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Анализ материалов мониторинга и направление их в Минобрнауки России	Сбор материалов для мониторинга и направление в МОПО СО	Проведение мониторинга на уровне ОО и направление материалов в ОМС, МОПО СО
1.11.	Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях, расположенных на	ежеквартально, начиная с 2015 года	МОПО СО	Организация заседаний рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в ОО, расположенных на территории Свердловской	Участие представителей в заседании рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в ОО, расположенных на территории	Участие представителей в заседании рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в ОО, расположенных на территории

1	2	3	4	5	6	7
	территории Свердловской области, при Координационном совете по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в Свердловской области при Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области			области	Свердловской области	Свердловской области
2.	Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ					
2.1.	Создание рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ	август-сентябрь 2015 года	МОПО СО, ОМС, ОО	Создание рабочей группы МОПО СО по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ	Создание рабочей группы ОМС по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ	Создание рабочей группы ОО по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ
2.2.	Сопровождение деятельности «стажировочных площадок»	2015 – 2016 годы	МОПО СО совместно с ФГАОУ ВПО «Уральский	Координация и организационное сопровождение деятельности	Участие специалистов ОМС в мероприятиях,	Участие руководителей, педагогических работников ОО в

1	2	3	4	5	6	7
	Свердловской области, определенных приказом МОПО СО от 26.05.2015 № 229-Д, по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ		государственный педагогический университет», ОМС, ОО	«стажировочных площадок» по вопросам введения ФГОС ОВЗ	проводимых на базе «стажировочных площадок»	мероприятиях, проводимых на базе «стажировочных площадок»
2.3.	Организация и проведение совещаний и семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	постоянно	МОПО СО, ОМС, ОО	Организация и проведение совещаний и семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Участие специалистов ОМС в семинарах, совещаниях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Участие руководителей, педагогических работников ОО в семинарах, совещаниях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
3.	Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ					
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС	2015 – 2018 годы	МОПО СО, ОМС, ОО	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на

1	2	3	4	5	6	7
	ОВЗ				муниципальном уровне	уровне ОО
3.2.	Организация проведения курсов повышения квалификации для руководителей и педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015 – 2018 годы	МОПО СО совместно с Институтом специального образования ФГАОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», ОМС, ОО	Организация проведения курсов повышения квалификации руководителей и педагогических работников ОО Свердловской области по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Участие руководителей и педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Участие руководителей и педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
3.3.	Организация и проведение обучающих мероприятий (круглые столы, семинары, совещания) по вопросам реализации ФГОС ОВЗ на базе «стажировочных площадок»	2015 – 2016 годы	МОПО СО, ОМС, ОО	Координация деятельности «стажировочных площадок» по вопросам организации проведения обучающих мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Участие специалистов ОМС, руководителей и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях «стажировочных площадок»	Участие руководителей и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях «стажировочных площадок»
3.4.	Трансляция опыта по введению в пилотном	2015 – 2016 годы	МОПО СО, ОМС, ОО	Координация деятельности	Участие специалистов	Участие руководителей и

1	2	3	4	5	6	7
	режиме ФГОС ОВЗ			«стажировочных площадок» по вопросам организации проведения трансляции опыта по введению в пилотном режиме ФГОС ОВЗ	ОМС, руководящих и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях «стажировочных» площадок». Освоение и использование опыта по введению ФГОС с ОВЗ	педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях «стажировочных» площадок». Освоение и использование опыта по введению ФГОС с ОВЗ
3.5.	Тьюторское (консультативное) сопровождение образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	ежегодно, начиная с 2015 года	МОПО СО, ОМС, ОО	Координация деятельности «стажировочных площадок» по вопросам консультативно-методического сопровождения по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Участие специалистов ОМС, руководящих и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях «стажировочных» площадок»	Участие руководящих и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях «стажировочных» площадок»
3.6.	Разработка и распространение методических рекомендаций по проектированию	2015 – 2016 годы	МОПО СО, ОМС, ОО	Координация деятельности «стажировочных площадок» по разработке и	Доведение методических рекомендаций до ОО	Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОО

1	2	3	4	5	6	7
	деятельности образовательных организаций в условиях введения ФГОС ОВЗ			распространению методических рекомендаций по проектированию деятельности ОО в условиях ведения ФГОС ОВЗ		
4.	Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ					
4.1.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	2015 – 2016 годы	МОПО ОМС, ОО СО,	Подготовка бюджетных проектов на очередной финансовый год с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ	Разработка и утверждение государственных (муниципальных) заданий с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ
4.2.	Использование в практике методических	2015 – 2016 годы	МОПО ОМС, ОО СО,	Учет методических рекомендаций при формировании:	Учет методических рекомендаций при	Эффективное планирование расходов средств

1	2	3	4	5	6	7
	рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ			областного бюджета на очередной финансовый год; государственных заданий ОО	формирования: муниципального бюджета на очередной финансовый год; муниципальных заданий ОО	областного или муниципального бюджетов
5.	Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ					
5.1.	Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	ежегодно, начиная с 2015 года	МОПО СО, ОМС, ОО	Проведение областных совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников ОО во всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне. Организация участия руководящих и педагогических работников ОО в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС	Проведение педагогических советов, педагогических чтений, методических объединений в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников ОО в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам

1	2	3	4	5	6	7
					ОВЗ	введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.2.	Участие в работе координационной группы при Минобрнауки России по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	постоянно	МОПО СО, ОМС, ОО	Участие представителей Свердловской области в работе координационной группы по введению ФГОС ОВЗ при Минобрнауки России. Оказание информационно-консультационной поддержки руководителям ОМС, ОО Свердловской области о ходе подготовки к введению и реализации ФГОС ОВЗ	Получение консультационной поддержки о ходе подготовки к введению и реализации ФГОС ОВЗ	Получение консультационной поддержки о ходе подготовки к введению и реализации ФГОС ОВЗ
5.3.	Информационное сопровождение СМИ о ходе введения и реализации ФГОС	2015 – 2016 годы	МОПО СО, ОМС, ОО	Информирование общественности о ходе и результатах введения и	Подготовка и размещение информации о ходе введения и	Подготовка и размещение информации о ходе введения и

1	2	3	4	5	6	7
	ОВЗ			реализации ФГОС ОВЗ в Свердловской области (информационные издания, СМИ, официальный сайт МОПО СО)	реализации ФГОС ОВЗ в СМИ, на сайте ОМС	реализации ФГОС ОВЗ на сайте ОО
5.4.	Обеспечение информационно-консультационной поддержки по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015 – 2016 годы	МОПО СО	Оказание информационно-консультационной поддержки руководителям ОМС, ОО Свердловской области по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Получение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Получение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.5.	Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	ежегодно, начиная с 2015 года	ОМС, ОО		Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайты ОМС, газеты,	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайты ОО,

1	2	3	4	5	6	7
					буклеты, информационные стенды, родительские собрания	газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания
5.6.	Обеспечение информационной открытости образовательных организаций Свердловской области по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	ежегодно	МОПО ОМС, ОО СО,	Проведение мониторинга информационной открытости ОО Свердловской области	Проведение мониторинга информационной открытости муниципальных ОО	Организация публичной отчетности ОО о ходе и результатах введения и реализации ФГОС ОВЗ